



Заместитель главы
Анжеро-Судженского
городского округа по ЖКХ

В.В. Авдеев
2018г.





Исполнительный директор
ООО «Теплоснабжение»


Е.С. Баранов
2018г.

**График
Остановок котельных ООО «Теплоснабжение»,
подающих горячую воду в летний период,
для выполнения планового
ремонта в 2018 г.**

Дата остановки	№№ Котельной
С 04.06.2018 г. (остановка с 8ч ^{00м}) ПО 17.06.2018 г. (подача ГВС с 8ч ^{00м} 18.06.2018)	1,4,23,25,18,8,24,26,10,20,16,14
С 13.08.2018 г. (остановка с 8ч ^{00м}) ПО 26.08.2018 г. (подача ГВС с 8ч ^{00м} 27.06.2018)	1,4,23,25,18,8,24,26,10,20,16,14
С 17.05.2018 г. по 05.06.2018г.	15

Главный инженер
ООО «Теплоснабжение»



Ощепко И.А.