

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
Анжеро-Судженского
городского округа

« » А.П. Мигунов
2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор
АО "Каскад-энерго"

« » Ю.Б. Лермонтов

2017 г.

**Г Р А Ф И К**

**остановок тепломагистралей для замены и ремонта запорной
арматуры и трубопроводов тепловой сети на 2017 г.**

№ п/п	Дата отключения	Направление	Наименование работ
1.	05.06.-16.06.17г.	ТЭЦ – Город	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
2.	19.06.-30.06.17г.	ТЭЦ – Желябова	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
3.	03.07.-14.07.17г.	ТЭЦ–м-н «Южный	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
4.	17.07.-28.07.17г.	ТЭЦ – Совхоз	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
5.	31.07.-11.08.17г.	ТЭЦ – Машзавод	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
6.	14.08.-24.08.17г.	Полная остановка ТЭЦ	1. Ремонт оборудования котельной. 2. Ремонт и замена арматуры. 3. Замена участков трубопроводов.

Главный инженер
АО "Каскад-энерго"

С.Г.Апрелков

Главный инженер тепловых сетей
АО "Каскад-энерго"

А.Н. Сухарев