

Согласовано:
Заместитель главы
Анжеро-Судженского
Городского округа


« _____ »



А.П. Мигунов
2019г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «ТеплоРесурс»





Е.С. Баранов
2019г.

**График
Остановок котельных ООО «ТеплоРесурс»,
подающих горячую воду в летний период,
для выполнения планового
ремонта в 2019 г.**

Дата остановки	№№ Котельной
С 03.06.2019 г. (остановка с 8ч ^{00м}) ПО 16.06.2018 г. (подача ГВС с 8ч ^{00м} 17.06.2019)	1,4,23,25,18,8,24,26,10,20,16,14
С 12.08.2019 г. (остановка с 8ч ^{00м}) ПО 25.08.2019 г. (подача ГВС с 8ч ^{00м} 26.06.2019)	1,4,23,25,18,8,24,26,10,20,16,14
С 28.08.2019 г. по 10.09.2019г.	15

Главный инженер
ООО «ТеплоРесурс»



Ощепко И.А.