

СОГЛАСОВАНО:

Глава
Анжеро-Судженского
городского округа


Д.В.Ажичаков

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Каскад-энерго"


Ю.Б. Лермонтов

« » 2018 г.

Г Р А Ф И К

остановок тепломагистралей для замены и ремонта запорной
арматуры и трубопроводов тепловой сети на 2019 г.

№ п/п	Дата отключения	Направление	Наименование работ
1.	03.06.-14.06.19г.	ТЭЦ – Машзавод	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
2.	17.06.-28.06.19г.	ТЭЦ – Желябова	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
3.	01.07.-12.07.19г.	ТЭЦ-м-н «Южный	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
4.	15.07.-26.07.19г.	ТЭЦ – Совхоз	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
5.	29.07.-09.08.19г.	ТЭЦ – Город	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов
6.	12.08.-22.08.19г.	Полная остановка ТЭЦ	1. Ремонт оборудования котельной 2. Ремонт и замена арматуры. 3. Замена участков трубопроводов

Главный инженер
АО "Каскад-энерго"


С.Г.Апрелков

Главный инженер тепловых сетей
АО "Каскад-энерго"


А.Н. Сухарев