

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЖКХ Анжеро-
Судженского городского округа

М.С. Масалкин

«  » 2022г.




УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ТеплоРесурс»

Е.С. Баранов

» 05 2022г.




ГРАФИК

**остановок котельных ООО «ТеплоРесурс»,
подающих горячую воду в летний период,
для выполнения планового ремонта
и подготовки к отопительному сезону 2022-2023гг.**

Дата остановки	№ котельной
1 остановка	
с 16.05.2022г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 19.05.2022г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 20.05.2022г.)	15
с 06.06.2022г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 19.06.2022г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 20.06.2022г.)	1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26
2 остановка	
с 08.08.2022г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 21.08.2022г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 22.08.2022г.)	1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26
с 18.08.2022г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 30.08.2022г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 31.08.2022г.)	15

Главный инженер
ООО «ТеплоРесурс»



И.А. Ощепко