


**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Главы города  
по вопросам ЖКХ



**А.Е.ШЕСТАКОВА**

2012г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
ОАО "Каскад-Энерго"



**Ю.Б.ЛЕРМОНТОВ**

2012 г.

## Г Р А Ф И К

**остановок тепломагистралей для замены и ремонта запорной  
арматуры и трубопроводов тепловой сети на 2013 г.**

№ п/п	Дата отключения	Направление	Наименование работ
1.	27.05.-07.06.13г.	ТЭЦ – Машзавод	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
2.	10.06.-21.06.13г.	ТЭЦ – Желябова	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
3.	24.06.-05.07.13г.	ТЭЦ – м-н Южный	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
4.	08.07.-19.07.13г.	ТЭЦ – Совхоз	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
5.	22.07.-02.08.13г.	ТЭЦ – Город	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
6.	12.08.-23.08.13г.	Полная остановка ТЭЦ	1. Ремонт оборудования котельной. 2. Ремонт и замена арматуры. 3. Замена участков трубопроводов.

Главный инженер  
ОАО "Каскад-Энерго"

С.Г.Апрелков

Главный инженер т/сетей  
ОАО "Каскад-Энерго"

А.Н.Сухарев