

Первый заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа
УТВЕРЖДАЮ:
Д.В. Ажичаков

**Протокол
Совещания с представителями ООО «Эльф» по вопросу реализации
инвестиционного проекта «Производство древесных пеллет».**

г. Анжеро-Судженск,
ул. Ленина, 6 каб.100

20.06.2022 год

Присутствовали:

Ажичаков Дмитрий Владимирович	-первый заместитель главы городского округа
Хазова Валентина Витальевна	-учредитель ООО «Эльф»
Машкеева Наталья Дмитриевна	-директор ООО «Эльф»
Чемякин Илья Владимирович	-начальник управления экономического развития, промышленности и предпринимательства АСГО
Лорей Дмитрий Александрович	-главный специалист управления экономического развития, промышленности и предпринимательства АСГО

Заслушали:

Ажичакова Д.В.: О заинтересованности в реализации инвестиционного проекта ООО «Эльф». О имеющейся, на сегодняшний день, непогашенной задолженности по аренде земельного участка (кад.№ 42:20:0103064:6).

Хазова В.В.: Об имеющихся финансовых трудностях при реализации инвестиционного проекта. О приобретенном оборудовании для производства древесных пеллет. О возникших затруднениях в доставке оборудования ж/д транспортом. О текущем состоянии производственной площадки. О текущей проработке проектной документации проекта;

Решили:

1. Рекомендовать ООО «Эльф» (Хазовой В.В.) – в срок до 12.07.2022 года привести производственную площадку в надлежащее состояние

(произвести ограждение, обеспечить охрану). Организовать складирование опилок, согласно действующего законодательства. Срок до 30.07.2022 предоставить в администрацию Анжеро-Судженского городского округа проектную документацию, для ознакомления.

2. Управлению экономического развития, промышленности и предпринимательства (Чемякину И.В.) – организовать повторное совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта ООО «Эльф» «производство древесных пеллет» в срок до 01.08.2022 года.

Протокол вел: Лорей Д.А.  _____

