

СОГЛАСОВАНО:

Нач. УЖКХ Анжеро-Судженского
городского округа

М.С. Масалкин

«___» _____ 2025г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор
АО "Каскад-энерго"

О.Д. Ливенцев

«___» _____ 2025г.

**Г Р А Ф И К**

**остановок тепломагистралей для замены и ремонта запорной
арматуры и трубопроводов тепловой сети на 2025 г.**

№ п/п	Дата отключения	Направление	Наименование работ
1.	16.06.-20.06.25г.	ТЭЦ - Машзавод	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
2.	23.06.-04.07.25г.	ТЭЦ - Желябова	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
3.	07.07.-18.07.25г.	ТЭЦ – Совхоз	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
4.	21.07.-01.08.25г.	ТЭЦ – м-н «Южный»	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
5.	04.08.-15.08.25г.	ТЭЦ–Город	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
6.	18.08.-29.08.25г.	Полная остановка ТЭЦ	1. Ремонт оборудования котельной. 2. Ремонт и замена арматуры. 3. Замена участков трубопроводов.

Главный инженер
АО "Каскад-энерго"

Д.П. Рыбко

Главный инженер тепловых сетей
АО "Каскад-энерго"

В.В. Голубь