

СОГЛАСОВАНО:Нач. УЖКХ Анжеро-Судженского
городского округа

М.С. Масалкин

2026г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

АО "Каскад-энерго"

О.Д. Ливенцев

2026г.

**Г Р А Ф И К**

**остановок тепломагистралей для замены и ремонта запорной
арматуры и трубопроводов тепловой сети на 2026 г.**

№ п/п	Дата отключения	Направление	Наименование работ
1.	11.06.-19.06.26г.	ТЭЦ - Машзавод	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
2.	22.06.-03.07.26г.	ТЭЦ - Город	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
3.	06.07.-17.07.26г.	ТЭЦ – Совхоз	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
4.	20.07.-31.07.26г.	ТЭЦ– Желябова	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
5.	03.08.-14.08.26г.	ТЭЦ – м-н «Южный»	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
6.	17.08.-28.08.26г.	Полная остановка ТЭЦ	1. Ремонт оборудования котельной. 2. Ремонт и замена арматуры. 3. Замена участков трубопроводов.

Главный инженер
АО "Каскад-энерго"

Д.П. Рыбко

Главный инженер тепловых сетей
АО "Каскад-энерго"

В.В. Голубь