

Согласовано:
Начальник УЖКХ
Анжеро-Судженского
городского округа

« » М.С. Масалкин
2025г.



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «ТеплоРесурс»
Е.С. Баранов
2025г.



**График
остановок котельных ООО «ТеплоРесурс»,
подающих горячую воду в летний период,
для выполнения планового
ремонта и подготовки к отопительному периоду в 2025-2026гг.**

Дата остановки	№ Котельной
с 23.06.2025г. (остановка с 08ч. 00мин.) по 06.07.2025г. (подача ГВС с 08ч. 00 мин.)	1, 4, 23, 25, 18, 8, 24, 26, 10, 20, 16, 14
с 11.08.2025г. (остановка с 08ч. 00мин.) по 24.08.2025г. (подача ГВС с 08ч. 00 мин.)	1, 4, 23, 25, 18, 8, 24, 26, 10, 20, 16, 14
с 09.06.2025г. (остановка с 08ч. 00мин.) по 13.06.2025г. (подача ГВС с 08ч. 00 мин.) с 07.07.2025г. (остановка с 08ч. 00мин.) по 11.07.2025г. (подача ГВС с 08ч. 00мин.) с 25.08.2025г. (остановка с 08ч. 00мин.) по 08.09.2025г. (подача ГВС с 08ч. 00мин.)	15

Главный инженер
ООО «ТеплоРесурс»

Ощепко И.А.