

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Каскад-энерго"
О.Д. Ливенцев
2025 г.




ГРАФИК
проведения ремонтных работ
по подготовке тепловых сетей АО "Каскад-энерго"
к работе в зимних условиях в отопительный период 2025 – 2026 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Ед. изм.	К - во трубоп провода	Диам тр (мм.)	Срок исполнения						Исполнитель	Отметка об исполнении
						03.06.- 13.06.25г. ТЭЦ- Машзавод	16.06.- 27.06.25г. ТЭЦ- Желябова	30.06.- 11.07.25г. ТЭЦ- Совхоз	14.07.- 25.07.25г. ТЭЦ- Южный	28.07.- 08.08.25г. ТЭЦ-Город	11.08.- 22.08.2025г. Полная остановка		
Капитальный ремонт АО "Каскад-энерго"													
1	Капитальный ремонт трубопроводов теплосети со сменной теплоизоляции и заменой запорной арматуры	Отделение ул. Пушкина 3 от ТК-V-68 до ТК-V-72	м	186	325				X			Участок ТС АО "Каскад- энерго"	
2	Замена запорной арматуры	По направлениям от ТЭЦ	шт	27	15-530	6	5	8		8		Участок ТС АО "Каскад- энерго"	
3	Ревизия запорной арматуры	По направлениям от ТЭЦ	шт	1066	15-530	263	281	225	116	280		Участок ТС АО "Каскад- энерго"	
4	Ремонт тепловых камер	По направлению ТЭЦ- Желябова (ТК-II-27, ТК-II-2)	шт	2			1				1	Участок ТС АО "Каскад- энерго"	
		ВСЕГО по объектам капитального ремонта АО "Каскад-энерго":	м	186,0									
		ВСЕГО замена запорной арматуры	шт	27									
		ВСЕГО ревизии запорной арматуры	шт	1066									
		ВСЕГО ремонт тепловых камер	шт	2									

Заместитель генерального директора по ТС
В.А. Габриель
Главный инженер
Д.П. Рыбко

Главный инженер ТС
В.В. Голубь
Начальник участка ТС
А.В. Лисин